

Project board

24 October 2026



Project board (continued)



Project task list

24 October 2026

Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи 14

Новая задача

CRM Intelligent CRM Pla...
CRM

Черновики

Теги

Звезда

Сохраненные поиски

Назначенные на меня

Прокомментированны...


Созданные мной


Неназначенные в CRM


Неназначенные в DEMO


Intelligent CRM Platform × + Поиск по тексту или добавление фильтра


ID	Заголовок	Состояние	Исполнитель	Приоритет
~~CRM-2~~	Approve problem and MVP boundary		shaykenov.danialq	Критическая
~~CRM-5~~	Review technology ADRs		shaykenov.danialq	Серьезная
~~CRM-4~~	Confirm existing system comparison		admin	Серьезная
~~CRM-6~~	Baseline requirements and traceability		shaykenov.danialq	Критическая
~~CRM-7~~	Review required UML diagrams		shaykenov.danialq	Серьезная
~~CRM-8~~	Validate prototype with users		admin	Серьезная
~~CRM-10~~	Set up YouTrack and map tasks		shaykenov.danialq	Критическая
CRM-11	Collect supervisor review		admin	Критическая
CRM-14	Prepare repository and prototype demonstration		admin	Серьезная
CRM-13	Team review and checkpoint release		shaykenov.danialq	Критическая
~~CRM-1~~	Validate customer workflow		admin	Критическая
~~CRM-9~~	Approve evaluation protocol		Akhmediyar Saken	Серьезная
~~CRM-12~~	Review source links and contracts		Akhmediyar Saken	Серьезная
~~CRM-3~~	Review scientific evidence		Akhmediyar Saken	Серьезная



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-1
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено admin 6 минут назад
Отображается для всех ...
0
Validate customer workflow
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
3–5 substantive de-identified user discussions or a real client scope agreement; record disconfirming findings.
Deliverable: deliverables/Stakeholder_Feedback.docx and deliverables/Report.docx section 2
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
admin
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
Введите текст комментария, @упоминайте людей



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-2
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Approve problem and MVP boundary
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Team and supervisor review the problem, user roles, MVP scope and exclusions; record actual decisions.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 1
Dependencies: Customer workflow findings
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-3
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 24 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review scientific evidence
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Review the source analyses; ensure at least 12 meaningfully used sources, including at least 8 scientific publications. Explain limitations and design implications.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 3
Dependencies: Primary sources
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
Akhmediyar Saken
AS
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-4
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Confirm existing system comparison
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Compare 3–5 relevant systems using 6–10 shared criteria, source references and justified limitations.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 4
Dependencies: Vendor documentation
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-5
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review technology ADRs
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Compare at least three key technical decisions with 2–3 reasonable alternatives for each. Explain the choices using the project requirements.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 5
Dependencies: Team stack familiarity
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-6
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Baseline requirements and traceability
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Every mandatory requirement has a verifiable acceptance criterion, owner, component and test mapping. Record user-driven changes.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 6
Dependencies: Customer workflow and MVP scope
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-7
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review required UML diagrams
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
System context, use case and draft component diagrams have editable sources and readable exports consistent with requirements.
Deliverable: diagrams/src and diagrams/exports
Dependencies: Requirements baseline
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-8
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Validate prototype with users
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Demonstrate the key user scenarios, including input, analysis, source inspection, human review and export. State the prototype scope.
Deliverable: prototype/index.html and Report.docx section 8
Dependencies: Target users
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-9
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 23 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Approve evaluation protocol
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Specify baselines, splits, metrics, targets, conditions and threats to validity; no unmeasured results.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 9
Dependencies: Data and hardware availability
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
Akhmediyar Saken
AS
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-10
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Set up YouTrack and map tasks
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
The project has named assignees, priorities, deadlines and links to the repository.
Deliverable: https://crm-se2426.youtrack.cloud/projects/CRM/issues
Dependencies: Team YouTrack accounts
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-11
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Collect supervisor review
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Record actual comments on proposal, architecture and evaluation plus decisions and revision links.
Deliverable: Actual supervisor comments and the corresponding project revisions
Dependencies: Supervisor availability
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
admin
AD
Stage
In Progress
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-12
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 24 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review source links and contracts
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Review source references, requirements and diagram consistency. Record actual corrections in the corresponding pull request.
Deliverable: Source references, requirements and diagrams in deliverables/Report.docx
Dependencies: All documentation
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
Akhmediyar Saken
AS
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-13
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено admin 6 минут назад
Отображается для всех ...
2
Team review and checkpoint release
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-24
Acceptance criteria:
Genuine individual contributions and peer-reviewed PRs; committee access and pre-defense-1 tag on the reviewed submission commit.
Deliverable: deliverables/Report.pdf; deliverables/YouTrack.pdf; deliverables/Report.docx; deliverables/Stakeholder_Feedback.docx
Dependencies: All checkpoint tasks
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Project files: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/tree/main
Pull request: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/pull/4
Настройка событий
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
In Progress
Срок
24 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1
AD
admin
Прокомментировал(а) около 20 часов назад (изменено)
https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/pull/4


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-14
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 3 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Prepare repository and prototype demonstration
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Each member explains their module, limitations, a task-to-PR trail and the prototype flow.
Deliverable: Repository, project report and prototype/index.html
Dependencies: Project materials and actual individual contributions
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
In Progress
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1