

Project board

24 October 2026





Project board (continued)





Project task list


24 October 2026






Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-1
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено admin 6 минут назад
Отображается для всех ...
0
Validate customer workflow
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
3–5 substantive de-identified user discussions or a real client scope agreement; record disconfirming findings.
Deliverable: deliverables/Stakeholder_Feedback.docx and deliverables/Report.docx section 2
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
admin
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
Введите текст комментария, @упоминайте людей



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-2
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Approve problem and MVP boundary
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Team and supervisor review the problem, user roles, MVP scope and exclusions; record actual decisions.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 1
Dependencies: Customer workflow findings
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
Проект
Intelligent CRM Platform
Приоритет
Критическая
Исполнитель
shaykenov.danialq
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-3
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 24 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review scientific evidence
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Review the source analyses; ensure at least 12 meaningfully used sources, including at least 8 scientific publications. Explain limitations and design implications.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 3
Dependencies: Primary sources
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
Akhmediyar Saken
AS
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-4
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Confirm existing system comparison
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Compare 3–5 relevant systems using 6–10 shared criteria, source references and justified limitations.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 4
Dependencies: Vendor documentation
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-5
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review technology ADRs
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Compare at least three key technical decisions with 2–3 reasonable alternatives for each. Explain the choices using the project requirements.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 5
Dependencies: Team stack familiarity
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-6
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Baseline requirements and traceability
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Every mandatory requirement has a verifiable acceptance criterion, owner, component and test mapping. Record user-driven changes.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 6
Dependencies: Customer workflow and MVP scope
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-7
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад
Обновлено admin около 2 часов назад
Отображается для всех ...
2
Review required UML diagrams
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
System context, use case and draft component diagrams have editable sources and readable exports consistent with requirements.
Deliverable: diagrams/src and diagrams/exports
Dependencies: Requirements baseline
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Pull request: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/pull/7
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
Приоритет
Серьезная
Исполнитель
shaykenov.danialq
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-8
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Validate prototype with users
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Demonstrate the key user scenarios, including input, analysis, source inspection, human review and export. State the prototype scope.
Deliverable: prototype/index.html and Report.docx section 8
Dependencies: Target users
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-9
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено admin около 2 часов назад
Отображается для всех ...
2
Approve evaluation protocol
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Specify baselines, splits, metrics, targets, conditions and threats to validity; no unmeasured results.
Deliverable: deliverables/Report.docx section 9
Dependencies: Data and hardware availability
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Pull request: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/pull/5
Настройка событий
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
Приоритет
Серьезная
Исполнитель
Akhmediyar Saken
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-10
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 2 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Set up YouTrack and map tasks
Responsible student: Danial
Role: Backend and integrations
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
The project has named assignees, priorities, deadlines and links to the repository.
Deliverable: https://crm-se2426.youtrack.cloud/projects/CRM/issues
Dependencies: Team YouTrack accounts
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
shaykenov.danialq
SD
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1



Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-11
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено admin только что
Отображается для всех ...
1
Collect supervisor review
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Record actual comments on proposal, architecture and evaluation plus decisions and revision links.
Deliverable: Actual supervisor comments and the corresponding project revisions
Dependencies: Supervisor availability
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Supervisor feedback — Arailym Orazova, 24 October 2026, Telegram:
The team has made good progress in project analysis, literature review, requirements specification, system design, and prototype development. The report is well structured and generally meets the objectives of the current stage. For the next stage, the team should focus on backend and AI/NLP implementation, evaluating the accuracy and usefulness of interaction analysis, and strengthening development tracking and collaborative code review practices.
Decisions:
Record each member's actual contribution in the report and README with commit and PR links. Prioritise backend and AI/NLP implementation for the next stage. Evaluate accuracy and usefulness using the measurement plan in report section 9. Continue task-linked contributions and peer review.
Report and README revision: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform/pull/8
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Критическая
K
Исполнитель
admin
AD
Stage
Review
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1


Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-12
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 24 минуты назад
Отображается для всех ...
2
Review source links and contracts
Responsible student: Akhmediyar
Role: AI/NLP, evaluation and QA
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Review source references, requirements and diagram consistency. Record actual corrections in the corresponding pull request.
Deliverable: Source references, requirements and diagrams in deliverables/Report.docx
Dependencies: All documentation
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
Akhmediyar Saken
AS
Stage
Done
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1

CRM-13 Team review and checkpoint release

24 October 2026




Проекты / Intelligent CRM Platform / Задачи / CRM-14
Введите поисковый запрос
Новая задача
Автор admin 1 день назад Обновлено Akhmediyar Saken 3 минуты назад
Отображается для всех ...
1
Prepare repository and prototype demonstration
Responsible student: Beybit
Role: Frontend and UX
Target date: 2026-10-23
Acceptance criteria:
Each member explains their module, limitations, a task-to-PR trail and the prototype flow.
Deliverable: Repository, project report and prototype/index.html
Dependencies: Project materials and actual individual contributions
Repository: https://github.com/dinfy07/intelligent-crm-platform
Настройка событий
AD
Введите текст комментария, @упоминайте людей
Проект
Intelligent CRM Platform
CRM
Приоритет
Серьезная
C
Исполнитель
admin
AD
Stage
In Progress
Срок
23 окт. 2026
Доски
CRM — Pre-defense 1